

報告第5号

令和4年度東浦町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定により、別紙のとおり令和4年度東浦町一般会計繰越明許費繰越計算書を調製したので報告する。

令和5年6月5日提出

東浦町長 神谷明彦

令和4年度東浦町一般会計繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の内の内			一般財源
					既特	収入財源	未特定収入源	
3 民生費	1 社会福祉費		円	円			円	
		介護施設等整備事業	48,702,000	48,702,000		県	48,702,000	
	2 児童福祉費	保育園施設整備事業	9,526,000	9,526,000				9,526,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路用地先行取得事業	999,000	999,000				999,000
		町道吉田線整備事業	7,477,000	7,285,000		国	3,355,000	3,930,000
		町道緒川413号線整備事業	7,200,000	7,200,000		国	2,720,000	4,480,000
	5 都市計画費	市街化区域編入関係事業	11,000,000	11,000,000				11,000,000
10 教育費	2 小学校費	公園施設修繕事業	22,400,000	22,400,000		国	10,000,000	12,400,000
		於大公園再整備事業	416,407,000	271,927,000		国起	91,810,000 82,600,000	97,517,000
	3 中学校費	小学校施設整備事業	44,385,000	44,385,000		国起	7,173,000 14,200,000	23,012,000
		中学校施設整備事業	29,634,000	20,930,000				20,930,000

令和5年6月5日提出

東浦町長 神谷明彦

報告第6号

令和4年度東浦町水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、別紙のとおり令和4年度東浦町水道事業会計予算繰越計算書を調製したので報告する。

令和5年6月5日提出

東浦町長 神谷明彦

令和4年度東浦町水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項の規定による営業費用の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の		不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
						工事負担金	工事負担金			
						過年度分損益	過年度分損益			
						繰上	繰上			
1.水道事業費用	1.営業費用	テレメータ送受信装置修繕工事	11,660,000	0	10,670,000	0	10,670,000	0	0	既設テレメータ送受信装置の修繕に伴う機能整備を行う工事で、半導体不足により機器の調達が遅れ年度内に完了できないため。
合 計			11,660,000	0	10,670,000	0	10,670,000	0	0	完了予定日：令和5年6月30日

令和5年6月5日提出

東浦町長 神谷明彦

報告第7号

令和4年度東浦町下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、別紙のとおり令和4年度東浦町下水道事業会計予算繰越計算書を調製したので報告する。

令和5年6月5日提出

東浦町長 神谷明彦

令和4年度東浦町下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		工事負担金 通年度分損益 勘定留保資金	不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						平成30年度	令和4年度				
1	資本的支出	1 建設改良費	20,000,000	0	17,160,000	0	17,160,000	0	0	0	管更施工法の単価決定に当たり、特別調査の実施に時間を要し、年度内の完了が見込めなくなったため。 完了予定日：令和5年8月26日
						0	15,400,000	0	0	0	管更施工法の単価決定に当たり、特別調査の実施に時間を要し、年度内の完了が見込めなくなったため。 完了予定日：令和5年8月26日
						0	12,980,000	0	0	0	管更施工法の単価決定に当たり、特別調査の実施に時間を要し、年度内の完了が見込めなくなったため。 完了予定日：令和5年8月26日
						0	31,350,000	0	0	0	搬出経路上の操作盤が支障になるため、移設工事に時間を要し、年度内の完了が見込めなくなったため。 完了予定日：令和6年2月29日
						0	14,960,000	0	0	0	令和4年8月にNo.2ポンプが停止、10月に原因が判明し修繕より交換した方が安価になることから、12月に補正予算を計上して対応したが、工期が確保できず年度内に完了できないため。 完了予定日：令和5年8月30日
		公共下水道改良工事 (4-3工区)	20,000,000	0	17,160,000	0	17,160,000	0	0		
		公共下水道改良工事 (4-4工区)	20,000,000	0	15,400,000	0	15,400,000	0	0		
		公共下水道改良工事 (4-5工区)	20,000,000	0	12,980,000	0	12,980,000	0	0		
		ストックマネジメント 面対策工事 (4-1工区)	31,427,000	0	31,350,000	0	31,350,000	0	0		
		公共下水道施設改良 工事 (4-1工区)	14,960,000	0	14,960,000	0	14,960,000	0	0		
		公共下水道附帯工事 (4-1工区)	15,400,000	0	12,217,000	0	12,217,000	0	0	入札の不調により年度内完了が見込めなくなったため。 完了予定日：令和5年10月10日	
	合計		121,787,000	0	104,067,000	0	104,067,000	0	0		

令和5年6月5日提出

東浦町長 神谷明彦

(参考資料)  
令和4年度東浦町一般会計繰越明許費一覧

款	項	事業名	翌年度繰越額	繰越の事由
3 民生費	1 社会福祉費	介護施設等整備事業	48,702,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、工事に係る部品の供給が遅れたため。 完了予定日：令和6年3月14日
	2 児童福祉費	保育園施設整備事業	9,526,000	藤江保育園の空調機更新を令和5年度の夏季前までに完了させるにあたり、工期を確保するため。 完了予定日：令和5年7月31日
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路用地先行取得事業	999,000	抵当権抹消に時間を要するため。 完了予定日：令和5年12月31日
		町道吉田線整備事業	7,285,000	関係手続に時間を要するため。 完了予定日：令和5年5月31日
	5 都市計画費	町道緒川413号線整備事業	7,200,000	用地協力が計画する建築工事との工程調整の結果、年度内に完了ができなかったため。 完了予定日：令和5年7月14日
		市街化区域編入関係事業	11,000,000	国や県の関係機関との協議が令和5年度までかかることから、業務期間を延長する必要があるため。 完了予定日：令和6年3月15日
10 教育費	2 小学校費	公園施設修繕事業	22,400,000	国の令和4年度第2次補正予算を活用し実施するにあたり、工期を確保するため。 完了予定日：令和6年1月31日
		於大公園再整備事業	271,927,000	令和3年度の国の補正予算で実施している於大公園再整備工事との現場における工程調整の結果、年度内に完了ができなかったため。 完了予定日：令和6年3月26日
	3 中学校費	小学校施設整備事業	44,385,000	国の令和4年度第2次補正予算を活用し実施するにあたり、工期を確保するため。 完了予定日：令和5年10月31日
		中学校施設整備事業	20,930,000	北部中学校給水設備改修工事にて、受水槽の価格高騰により不調となり、再入札したため。また、半導体不足により給水加圧ポンプの納期の遅延が見込まれることから、工期を確保するため。 完了予定日：令和5年11月30日