

ダイヤ改正の進捗状況と今後のスケジュールについて

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
運行委託	← 入札手続き →		▼契約締結(知多乗合株式会社)	← 書類申請の手続き →		← 運行開始(R1.10.1~) →						
路線図・時刻表の作成	← 協議・校正 →			▼広報ひがしうら9月1日号に挟み込み(全戸配布)		← 公共施設に配架 →						
停留所標識の作成	← 協議・校正 →		▼バス停の設置・撤去(R1.9.30)									
車内外のアナウンス・電光掲示板の作成	← 協議・校正 →		← 運行開始(R1.10.1~) →									
バスロケーションシステム等の変更	← バスロケ協議・校正 →		ジョルダン等の公共交通検索サービスに変更申請		← 運行開始(R1.10.1~) →							
広報活動	← ダイヤ改正のポスターを「う・ら・ら」車内掲示 →		▼町HPに路線図・時刻表を掲載(R1.6.27)		▼新聞社等のメディアへのプレスリリース		← 高齢者を対象とする乗り方教室の開催 →					
	← 定期券販売所にダイヤ改正のポスター、路線図・時刻表を掲示 →		▼広報ひがしうら8月合併号に掲載		▼広報ひがしうら9月1日号に掲載		▼広報ひがしうら10月1日号に掲載		▼広報ひがしうら12月1日号に特集記事を掲載			
			← Twitterやfacebook等のSNSに関連記事を掲載 →						▼小型車両のお披露目を開催予定			

