

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年08月26日

計画の名称	流域一体となった総合的な浸水対策及び未普及解消の推進													
計画の期間	令和03年度～令和05年度（3年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	東浦町													
計画の目標	下水道整備を行い。安全、安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		8	A	8	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3	R4	R5
1	汚水適正処理構想の見直し、事業計画の変更を0%（R3当初）から100%（R5末）に増加させる。			
	汚水適正処理構想見直しと事業計画変更の策定率	0%	50%	100%
	策定計画 / 策定予定計画			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東浦町	直接	東浦町	-	-	調査計画等委託	効率的な計画検討等	東浦町	■	■	■			8		-	
												小計						8		
											合計						8			

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

東浦町インフラ整備部内において実施した。

事後評価の実施時期

令和7年8月

公表の方法

東浦町ホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

汚水適正処理構想見直しと事業計画変更が策定できた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

汚水適正処理構想及び事業計画に基づき下水道整備を行い、安心、安全、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	汚水適正処理構想見直しと事業計画変更の策定率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	