令和８年度　東浦町公共工事（400万円超）発注見通し

No	工事名称	路線等の名称	工 事 場 所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	担当課
1	舗装修繕工事（８－３工区）	町道平池上守宮池線	藤江字仲之山地内	一般	舗装	11月	令和８年11月～令和９年３月	工事延長75m　舗装工	建設企画課
2	舗装修繕工事（８－４工区）	町道緒川新田123号線	緒川字東仙台地内	一般	舗装	11月	令和８年12月～令和９年３月	工事延長100m　舗装工	建設企画課
3	橋りょう修繕工事	町道緒川73号線	緒川字天白地内始め	一般	土木一式	11月	令和８年11月～令和９年３月	天白橋　補修工	建設企画課
4	総合子育て支援センター屋根防水改修工事		総合子育て支援センター	一般	建築一式	１月	令和９年２月～令和９年６月	総合子育て支援センターの屋根等改修	子育て支援課
5	保育園遊戯室及び調理室空調設備整備工事		緒川保育園、石浜西保育園、生路保育園	一般	管	11月	令和８年11月～令和９年６月	緒川保育園・石浜西保育園・生路保育園の遊戯室の空調設備設置及び調理室の空調設備改修	子育て支援課
6	於大のみち再整備工事（８－１工区）（週休２日）	町道石浜84号線始め	石浜字障戸地内始め	一般	土木一式	11月	令和８年11月～令和９年７月	於大のみちの再整備工事 既存設備撤去工、舗装工事等	観光交流課
7	於大のみち再整備工事（８－２工区）（週休２日）	町道緒川141号線始め	緒川字平成地内始め	一般	土木一式	11月	令和８年11月～令和９年６月	於大のみちの再整備工事 既存設備撤去工、舗装工事等	観光交流課
8	於大のみち再整備工事（８－３工区）（週休２日）	町道緒川324号線始め	緒川字平成地内始め	一般	土木一式	12月	令和９年３月～令和10年３月	於大のみちの再整備工事 既存設備撤去工、舗装工事、広場整備工事等	観光交流課
9	土地改良施設維持管理適正化事業　農業用施設維持管理適正化工事		藤江字稲栄二区地内（鍋屋新田排水機場）	一般	機械器具設置	10月	令和８年11月～令和９年２月	エンジンポンプΦ1200　オーバーホール	土木管理課
10	交通安全施設維持管理工事（８－３工区）		東浦町全域	一般	塗装	11月	令和８年12月～令和９年２月	工事延長3,000m　区画線工	土木管理課
11	公共下水道改良工事（８－１工区）	汚水67号枝線始め（森岡処理分区）	森岡字濁池地内始め	一般	土木一式	11月	令和８年11月～令和９年２月	工事延長160m　汚水管布設替　VU150mm	水循環管理課
12	公共下水道改良工事（８－２工区）	汚水117号枝線始め（石浜処理分区）	石浜字吹付地内始め	一般	土木一式	10月	令和８年11月～令和９年２月	マンホール接手耐震改修 13箇所	水循環管理課