

## 地域公共交通網形成計画について

現行の「東浦町地域公共交通網形成計画（以下、網計画）」の計画期間が令和2年度末に終了するため、今年度中の改定を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、住民ニーズの把握を目的としたグループインタビュー等の調査事業の実施や、計画内容等について協議する東浦町地域公共交通会議の開催が行えないため、令和2年度中に改定が完了するか不透明な状況になっている。

そのため、現状の見通しが見つからない状況が続くようであれば、網計画の改定事業の全部または一部を令和3年度に繰り越し、現行の網計画を延長する可能性もある。今後のスケジュールについては、新型コロナウイルス感染症の情勢を鑑み、検討していく。

なお、令和2年3月19日付けの書面決議において提示した改定に係るスケジュールは下表のとおりである。

地域公共交通網形成計画の改定関係	
4月	網計画改定に係る契約（令和2年5月）
5月	当初は4月としていたが、補助金交付の関係から令和2年5月に変更
6月	各種住民意向調査等（令和2年5月から7月頃） 地域特性に応じた移動ニーズや他市町への移動ニーズ等について議論するとともに、公共交通への意識と利用意向、求めるサービスレベルと支払意思等について調査
7月	
8月	
9月	網計画の改定（案）を会議で協議（令和2年9月頃） 素案を第3回地域公共交通会議で協議
10月	
11月	網計画の改定（案）を会議で協議（令和2年11月頃） 第3回地域公共交通会議での意見を反映した修正案を第4回地域公共交通会議で協議
12月	
1月	パブリックコメント（令和3年1月から2月） 改定にあたり、計画の趣旨、内容などをあらかじめ公表し、それに対する町民の意見と町の考えを公表
2月	
3月	網計画の改定（令和3年3月）