

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
愛知県	東浦町	東浦	東浦			①・②			③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① 以前実施した各種アンケートの整理・検討
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続き