

# 令和元年度地区実態点検報告書

# (生路地区) 土木 No.1

No.	種別	場所	関係課	施工済	元年度 施工予定	計画予定年度			R5年度 以降検討	対応方針や課題等	町・県・警察 ・国・他
						R2	R3	R4			
1	道路修繕	弁財116-10	土木課			○	→			現在、業者と立会を行い施工方法を検討中 また、道路西側の土地を先行取得できるよう用地交渉を行う。	町
2	道路修繕	弁財46	土木課		○	→				現在一部の用地で後退用地の買収手続き中(今年度測量、R2年度用地買収予定) 一定区間の用地が確保できれば工事を計画していく。	町
3	道路改良	大砂除11-15	土木課							過去の経緯があり、用地交渉が難航し、未買収である。 今後も、継続して関係機関と調整を行っていく。	町
4	道路修繕	坂下32	土木課							地権者と協議済 ブロック等の補償条件が提示され、町での対応ができない。	町
5	道路修繕	坂下32	土木課							地権者と協議済 ブロック等の補償条件が提示され、町での対応ができない。	町
6	道路修繕	狭間3-2	土木課	○						施工済	町
7	道路修繕	狭間30-1	土木課			○	→			現道に私有地があり、用地協力の交渉中 施工は用地が整理されてから行う。	町
8	道路修繕	森腰80-1	土木課	○						施工済	町
9	舗装新設	坂下77	土木課		○					今年度工事予定	町
10	道路改良	坂下4-1	土木課		○	→				浚渫は今年度施工予定 蓋の設置は、後退用地を取得後に検討	町

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

令和元年度地区実態点検報告書

(生路地区) 土木 No.2

No.	種別	場所	関係課	施工済	元年度 施工予定	計画予定年度			R5年度 以降検討	対応方針や課題等	町・県・警察 ・国・他
						R2	R3	R4			
11	水路修繕	弁財56	土木課		○					今年度浚渫を施工予定	町
12	道路修繕	東午新田17	土木課		○		○ →			今年度は部分補修を行う予定 全体は計画的に予算を確保して施工する予定	町
13	道路改良	池上70-1	土木課	○ (草刈り)						草刈りは、高校用地であるため高校に連絡済(施工済) 通行する車の数は限られていると思われるため、道路拡 幅の予定はない。	町
14	道路修繕	弁財7-2	土木課		○					今年度施工予定	町
15	排水路改修	浜起57	土木課							水路の蓋は設置予定はない。 現地を確認したが、土砂等の堆積はほぼなかったの で、経過観察を行っていく。	町
16											
17											
18											
19											
20											

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

# 令和元年度地区実態点検報告書

# (生路地区) その他 No.1

No.	種別	場所	関係課	実施済	元年度 実施予定	計画予定年度			R5年度 以降検討	対応方針や課題等	町・県・警察 ・国・他
						R2	R3	R4			
1	違法車両への対策	東午新田97-2	防災交通課		○					【9月9日】警察に要望…通り抜けをする車両台数はどのくらいか教えてほしい。(警察回答)	半田警察署
2	コンクリートの撤去	弁財72-1	土木課		○					地権者に連絡する。	町
3	通行車両の減速対策	大砂除11-15	土木課		○					車の減速を促す路面表示等を検討する。	町
4	防犯灯の新設	浜田90	防災交通課							防犯灯4箇所の新設について、明るさが確保されているため設置はしない	町
5	道路安全帯の再塗装	池下23-1	土木課	○						知多建設事務所へ要望済	県
6	道路の環境整備	坂下14	土木課		○					個人地からの樹木の剪定依頼については、広報ひがしうらで剪定の依頼を呼びかけ、生路地区は区の要望もあり、剪定のお願い文を各戸配布して呼びかけている(9月実施) 区の働きかけにより、地権者が協力して樹木の伐採を計画している。	町
7	停止線の短縮及びセンターラインの新設	折戸61-1	防災交通課 土木課		○					警察とも協議し対策を検討する。	町
8	センターラインの再塗装	折戸58-1	土木課		○	→				他地区との調整を図った後、施工する予定	町
9	道路幅の確保	狭間30-1	土木課		○	→				個人地からの樹木の選定依頼については、広報ひがしうらで剪定の依頼を呼びかけ、生路地区は区の要望もあり、剪定のお願い文を各戸配布して呼びかけている(9月実施) 区と協力をして、個人宅へ剪定のお願いをしている。 道路内私有地があるため、用地買収を依頼しているが難航している。	町
10	排水溝ふた設置	坂下41-5	土木課							土地所有者を確認したところ、私有地であったため、蓋設置の予定はない。	町

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

# 令和元年度地区実態点検報告書

## (生路地区) その他 No.2

No.	種別	場所	関係課	実施済	元年度 実施予定	計画予定年度			R5年度 以降検討	対応方針や課題等	町・県・警察 ・国・他
						R2	R3	R4			
11	道路管理	弁財2	土木課		○					県から地権者に伐採の依頼をしてもらう。	町・県
12	道路管理	弁財2	土木課		○					個人地からの樹木の選定依頼については、広報ひがしうらで剪定の依頼を呼びかけ、生路地区は区の要望もあり、剪定のお願い文を各戸配布して呼びかけている(9月実施) 現地確認を行い、地権者に依頼をする。	町
13	横断歩道有り注意 マークの再塗装	池上70-1	防災交通課							【9月9日】薄くなり分かりにくいいため警察に要望…今現在、横断歩道有り注意マークの再塗装は行っていない(警察回答)	半田警察署
14	あったらいいな三丁 公園に	三丁公園	都市整備課	○						・①ブランコおよび②鉄棒の設置予定はないが、児童用の遊具(複合遊具)を設置 ・③健康遊具は設置予定	町
15	停止標示の設置	上ノ山45-1	土木課		○					他地区との調整を図った後、施工する予定	町
16	標識及び道路標示 の設置	上ノ里83-1	防災交通課		○					【9月9日】横断歩道並びに横断歩道標識及び停止線があり、一旦停止の標識を設置しても効果が少ない(警察回答)	半田警察署
17	ごみ集積場の設置	上ノ里83-1	環境課							ごみステーションの設置要望場所について、生路地区から地権者及び周辺住民の承諾を得ていただければ、ごみステーション(移動式)の設置が可能。	町
18	道路管理	富士塚55-13	土木課		○					個人地からの樹木の選定依頼については、広報ひがしうらで剪定の依頼を呼びかけ、生路地区は区の要望もあり、剪定のお願い文を各戸配布して呼びかけている(9月実施) 現地確認を行い、地権者に依頼をする。	町
19	ごみステーションの 修繕	富士塚75-6	環境課		○					今年度対応予定	町
20	ごみ処理の有料化 について	-	環境課	○						ごみの排出量の推移状況については、役場庁舎1階ロビーに掲示しているほか、広報・町ホームページでも掲載した。	町

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。