

7 東 水 循 第 2 3 8 7 号  
令 和 0 7 年 0 9 月 1 0 日

国土交通大臣 殿

東浦町長

社会資本総合整備計画の変更について

令和07年01月15日 付け 6 東上第4811号 で提出した、社会資本総合  
整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月15日

|            |                                                      |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          |           |   |   |
|------------|------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-----------|---|---|
| 計画の名称      | 東浦町における浸水対策の推進（防災・安全）（重点計画）                          |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          |           |   |   |
| 計画の期間      | 令和05年度～令和09年度（5年間）                                   |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          | 重点配分対象の該当 | ○ |   |
| 交付対象       | 東浦町                                                  |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          |           |   |   |
| 計画の目標      | 雨水排水路及びポンプ場の整備・ストックマネジメント化により、浸水対策を推進し災害に強いまちづくりを行う。 |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          |           |   |   |
|            |                                                      |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                          |           |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                          |  | 922 | A | 922 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D） |           | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                                                                                         |                |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                                                                                          | 定量的指標の現況値及び目標値 |         |         |
|    |                                                                                                                                        | 当初現況値          | 中間目標値   | 最終目標値   |
|    |                                                                                                                                        | 令和 5 年         | 令和 7 年末 | 令和 9 年末 |
| 1  | 概ね10年に 1 回程度発生する規模の降雨に対する、下水道による都市浸水対策の達成率を57%（R 4 末）から62%（R 9 末）に増加させる。                                                               |                |         |         |
|    | 都市浸水対策を実施すべき区域のうち、概ね10年に 1 回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積割合<br>概ね10年に 1 回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積（ha） / 浸水対策を実施すべき区域の面積（ha） | 57%            | 62%     | 62%     |
| 2  | ポンプ場のストックマネジメント計画に基づき、ポンプ場の改築を実施した施設を12%（R 4 末）から100%（R 9 末）に増加させる。                                                                    |                |         |         |
|    | ポンプ場のストックマネジメント計画の改築率<br>実施改築量 / 全体改築量                                                                                                 | 12%            | 85%     | 100%    |
|    |                                                                                                                                        |                |         |         |
|    |                                                                                                                                        |                |         |         |
|    |                                                                                                                                        |                |         |         |
|    |                                                                                                                                        |                |         |         |
|    |                                                                                                                                        |                |         |         |
|    |                                                                                                                                        |                |         |         |
|    |                                                                                                                                        |                |         |         |
|    |                                                                                                                                        |                |         |         |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業   |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|----------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|--------------|------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1         | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）       | 事業内容<br>（延長・面積等）                   | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          |         | 備考                   |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
| 下水道事業    | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 東浦町      | 直接       | 東浦町 | ポン<br>プ<br>場 | 新設   | 石浜ポンプ場                   | ポンプ能力1.6m3/秒× 1 台、<br>3.3m3/秒× 3 台 | 東浦町               |            |   |   |   | ■ | 249            |           | -              |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          | A07-002 | 下水道                  | 一般       | 東浦町      | 直接       | 東浦町 | -            | 改築   | 豆搦川左岸 - 5 排水区始<br>め      | 排水路改修設計業務                          | 東浦町               |            |   |   |   | ■ | 15             |           | -              |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          | A07-003 | 下水道                  | 一般       | 東浦町      | 直接       | 東浦町 | ポン<br>プ<br>場 | 改築   | 森岡ポンプ場、緒川ポン<br>プ場、藤江ポンプ場 | 機械設備、電気設備                          | 東浦町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 241            |           | 策定済            |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          |         | ストックマネジメント計画         |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          | A07-004 | 下水道                  | 一般       | 東浦町      | 直接       | 東浦町 | 管渠（<br>雨水）   | 改築   | 森岡排水区                    | 排水路改修                              | 東浦町               |            |   |   |   | ■ | ■              | 20        |                | 未策定 |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          |         | ストックマネジメント計画         |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    | 小計                |            |   |   |   |   |                | 525       |                |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
| 水道・下水道事業 | A07-005 | 下水道                  | 一般       | 東浦町      | 直接       | 東浦町 | ポン<br>プ<br>場 | 新設   | 緒川ポンプ場                   | ポンプ能力1.9m3/秒× 1 台                  | 東浦町               |            |   | ■ | ■ | ■ | 397            |           | -              |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    | 小計                |            |   |   |   |   |                | 397       |                |     |
|          |         |                      |          |          |          |     |              |      |                          |                                    |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |

| A 基幹事業  |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|---------|----|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |    | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 合計                |            |  |  |  |  | 922            |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                               | R05 | R06 |  |  |  |
|-------------------------------|-----|-----|--|--|--|
| 配分額 (a)                       | 21  | 5   |  |  |  |
| 計画別流用増 減額 (b)                 | 0   | 0   |  |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                   | 21  | 5   |  |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                 | 0   | 21  |  |  |  |
| 支払済額 (e)                      | 0   | 26  |  |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                    | 21  | 0   |  |  |  |
| うち未契約繰越額(g)                   | 0   | 0   |  |  |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)             | 0   | 0   |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 0   | 0   |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由    |     |     |  |  |  |

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 東浦町における浸水対策の推進（防災・安全）（重点計画）

| 事前評価                                                | チェック欄 |
|-----------------------------------------------------|-------|
| I. 目標の妥当性<br>上位計画と適合している。                           | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>東浦町下水道事業計画と適合している。                     | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>関連する他事業の計画と適合している。                     | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>各種事業計画が策定され、適合している。                    | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>各種法令（都市計画法・下水道法等）を遵守している。              | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>地域の課題と整備計画の目標の整合が図られている。               | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。            | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。          | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。            | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>十分な事業効果が確認されている。                   | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>他事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>長期的収支計画の見通しが健全と判断される。              | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>関係機関との協議、住民等の合意形成を踏まえて事業実施の確実性が高い。 | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>その他、事業実施のための環境整備が図られている。           | ○     |
|                                                     |       |
|                                                     |       |