

項目	仕様および提案項目	R7 年度				R8 年度											
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1. 基本計画の策定支援	ア. 現状・課題整理	→															
	現体育館の方向性	貸与資料確認	評価/方向性														
	イ. 導入機能の検討	構想確認	機能整理														
	ウ-1 施設の配置			----->				----->									
	-2 施設の規模			----->				----->									
	-3 建設計画			----->				----->									
	-4 管理・運営計画			----->				----->									
	-5 概算工事費等の算出				----->			----->									
	-6 管理運営費の算出				----->			----->									
	-7 提案事項																
	エ-1 官民連携の検討				----->			----->									
	-2 事業スケジュール案				----->			----->									
	-3 財源等の整理	→															
	オ. 先進事例の収集	→															
	自治体アンケート					協議	実施										
2. 作業部会・検討委員会の運営支援、学識経験者への意見聴取	ア. 学識経験者の選定	→															
	イ. 検討委員会					検討会①			検討会②				検討会③			検討会④	
	ウ. 作業部会			①	②	③				④					⑤		
3. 町民参加手法の提案及び実施支援	ア. ワークショップ（生徒・教員1回）			協議・準備	ワークショップ												
	イ. アンケート（保護者/教員/利用団体）	協議・準備	実施	とりまとめ													
	ウ. ヒアリング（東浦スポーツ協会）	協議	実施	とりまとめ													
	エ. 視察（石川県かほく市）			協議・準備	視察（かほく市）												
	オ. 座談会（地区説明）（地域住民(中学校区)）			協議・準備	地区説明							協議・準備					
4. パブリック・コメント実施支援	ア. 基本計画(案)の作成									基本計画策定			修正				
	イ. パブリックコメント												準備	パブリックコメント	とりまとめ	修正	
	ウ. 行政経営会議	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	
	全員協議会の実施（議会説明）					★	★		★	★			★★			★★	