

項目	仕様および提案項目	R7年度				R8年度											
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1. 基本計画の策定支援	ア. 現状・課題整理	→															
	現体育館の方向性	貸与資料確認 →	評価/方向性 →														
	イ. 導入機能の検討	構想確認 →	機能整理 →														
	ウ-1 施設の配置			→	→	→	→	→	→								
	-2 施設の規模			→	→	→	→	→	→								
	-3 建設計画			→	→	→	→	→	→								
	-4 管理・運営計画			→	→	→	→	→	→								
	-5 概算工事費等の算出					→	→	→	→								
	-6 管理運営費の算出					→	→	→	→								
	-7 提案事項																
	エ-1 官民連携の検討					→	→	→	→								
	-2 事業スケジュール案					→	→	→	→								
	-3 財源等の整理	→															
	オ. 先進事例の収集	→															
	自治体アンケート					協議 →	実施 →										
2. 作業部会・検討委員会の運営支援、学識経験者への意見聴取	ア. 学識経験者の選定	→															
	イ. 検討委員会					検討会① ■		検討会② ■									
	ウ. 作業部会				① ■		② ■	③ ■			④ ■				⑤ ■		
3. 町民参加手法の提案及び実施支援	ア. ワークショップ (生徒・教員1回)			協議・準備 →			ワークショップ										
	イ. アンケート (保護者/教員/利用団体)	協議・準備 →	実施 →	とりまとめ →													
	ウ. ヒアリング (東浦スポーツ協会)	協議 →	実施 →	とりまとめ →													
	エ. 視察 (石川県かほく市)			協議・準備 →			視察 (かほく市)										
	オ. 座談会 (地区説明) (地域住民(中学校区))				協議・準備 →			地区説明				協議・準備 →					
4. パブリック・コメント実施支援	ア. 基本計画(案)の作成										基本計画策定 →		修正 →				
	イ. パブリックコメント											準備 →	パブリックコメント	とりまとめ →	修正 →		
	ウ. 行政経営会議	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	全員協議会の実施 (議会説明)						★	★		★	★		★★	★★		★★	