

令和8年度 東浦町公共工事（400万円超）発注見通し

No	工事名称	路線等の名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	担当課
1	西部ふれあいセンター冷温水発生機更新工事	東浦町緒川東仙台8-7	西部ふれあいセンター	一般	管	5月	令和8年5月～令和8年2月	冷温水発生機の更新工事	学び支援課
2	北部中学校普通教室管理棟トイレ及び屋根改修工事		知多郡東浦町大字緒川字寿二区地内	一般	建築一式	5月	令和8年6月～令和8年11月	北部中学校普通教室管理棟トイレ及び屋根の改修工事	教育課
3	緒川小学校普通教室管理棟トイレ改修工事		知多郡東浦町大字緒川字八幡地内	一般	建築一式	5月	令和8年5月～令和8年10月	緒川小学校普通教室管理棟のトイレ改修工事	教育課
4	舗装修繕工事（7-2工区）	町道森岡藤江線	森岡字上半之木地内始め	一般	舗装	5月	令和8年5月～令和8年9月	工事延長270m 舗装工	建設企画課
5	舗装修繕工事（8-1工区）	町道緒川新田123号線	緒川字東仙台地内	一般	舗装	6月	令和8年6月～令和8年10月	工事延長300m 舗装工	建設企画課
6	舗装修繕工事（8-2工区）	町道平池上守宮池線	藤江字仲之山地内	一般	舗装	10月	令和8年11月～令和9年2月	工事延長85m 舗装工	建設企画課
7	舗装修繕工事（8-3工区）	町道森岡藤江線	森岡字森の里地内始め	一般	舗装	11月	令和8年12月～令和9年3月	工事延長270m 舗装工	建設企画課
8	橋りょう修繕工事	町道緒川73号線	緒川字天白地内始め	一般	土木一式	9月	令和8年10月～令和9年3月	天白橋 補修工	建設企画課
9	道路改良工事（8-1工区）	町道養父森岡線始め	緒川字笠松地内	一般	土木一式	6月	令和8年6月～令和8年11月	工事延長110m 舗装工、排水構造物工	建設企画課
10	街路新設工事（8-1工区）	都市計画道路 緒川南北線	緒川字北新田地内	一般	土木一式	7月	令和8年7月～令和8年12月	工事延長64m 舗装工、排水構造物工	建設企画課
11	藤江分団改修工事		藤江分団詰所	一般	建築一式	5月	令和8年5月～令和8年11月	屋上防水・外壁補修・トイレ様式化・畳張替・照明LED化等	防災課
12	総合子育て支援センター屋根防水改修工事		総合子育て支援センター	一般	建築一式	1月	令和9年2月～令和9年6月	総合子育て支援センターの屋根等改修	子育て支援課
13	保育園3園遊戯室及び調理室空調設備設置・改修工事		緒川保育園、石浜西保育園、生路保育園	一般	管	1月	令和9年2月～令和9年7月	緒川保育園・石浜西保育園・生路保育園の遊戯室の空調設備設置及び調理室の空調設備改修	子育て支援課
14	於大公園再整備工事（8-1）（週休2日）		緒川字沙弥地内始め	一般	土木一式	9月	令和8年10月～令和9年3月	パーベキュー広場パーゴラ設置、園路舗装工事	都市整備課
15	郷土資料館外壁等改修工事		石浜字桜見地内	一般	建築一式	9月	令和8年10月～令和9年1月	外壁改修・屋根等防水改修・クロス貼替改修・ガラス飛散防止フィルム貼り改修等	観光交流課
16	於大のみち再整備工事	町道緒川324号線始め	緒川字平成地内始め	一般	土木一式	9月	令和9年1月～令和10年3月	於大のみちの再整備工事	観光交流課
17	単独土地改良事業（かんがい排水）ため池護岸修繕工事		緒川字大草地内（緒川新池）	一般	土木一式	9月	令和8年10月～令和9年2月	護岸修繕 90m	土木管理課
18	単独土地改良事業（かんがい排水）排水路改修工事		緒川字昭和一区地内（緒川昭和）	一般	土木一式	9月	令和8年10月～令和9年2月	排水路改修 120m	土木管理課
19	農業用施設維持管理適正化工事		藤江字稲栄二区地内（鍋屋新田排水機場）	一般	機械器具設置	9月	令和8年10月～令和9年2月	エンジンポンプΦ1200 オーバーホール	土木管理課
20	交通安全施設維持管理工事（8-1工区）	森岡藤江線始め	森岡字田面地内始め	一般	土木一式	4月	令和8年5月～令和8年11月	草刈工 34,200㎡	土木管理課
21	交通安全施設維持管理工事（8-2工区）	石浜192号線始め	生路字平根一区地内始め	一般	土木一式	4月	令和8年5月～令和8年11月	草刈工 29,500㎡	土木管理課
22	交通安全施設維持管理工事（8-3工区）		東浦町全域	一般	塗装	10月	令和8年11月～令和9年2月	工事延長3,000m 区画線工	土木管理課
23	配水本管布設替工事（7-8工区）（週休2日）	町道藤江線	藤江字西之宮地内始め	一般	水道施設	6月	令和8年6月～令和8年11月	工事延長138m 配水管布設工 口径150mm	水循環管理課
24	配水本管布設替工事（7-9工区）（週休2日）	町道芦間石浜団地線	石浜字三本松地内	一般	水道施設	6月	令和8年6月～令和8年11月	工事延長162m 配水管布設工 口径250mm	水循環管理課
25	配水本管布設替工事（7-10工区）（週休2日）	町道緒川新田78号線	緒川字雁狭間山地内	一般	水道施設	6月	令和8年6月～令和8年11月	工事延長270m 配水管布設工 口径150mm、75mm	水循環管理課
26	配水支管布設替工事（8-1工区）（週休2日）	町道緒川新田175号線始め	緒川字東仙台地内	一般	水道施設	9月	令和8年9月～令和9年2月	工事延長270m 配水管布設工 口径150mm、75mm	水循環管理課
27	配水支管布設替工事（8-2工区）（週休2日）	町道緒川新田162号線始め	緒川字東仙台地内	一般	水道施設	9月	令和8年9月～令和9年2月	工事延長370m 配水管布設工 口径150mm、100mm	水循環管理課
28	配水本管布設替工事（8-3工区）（週休2日）	主要地方道東浦名古屋線始め	緒川字沙弥地内	一般	水道施設	12月	令和9年1月～令和9年6月	工事延長160m 配水管布設工 口径400mm	水循環管理課
29	配水本管布設替工事（8-4工区）（週休2日）	主要地方道東浦名古屋線始め	緒川字沙弥地内	一般	水道施設	12月	令和9年1月～令和9年6月	工事延長230m 配水管布設工 口径400mm	水循環管理課
30	配水本管布設替工事（8-5工区）（週休2日）	主要地方道東浦名古屋線始め	緒川字沙弥地内始め	一般	水道施設	12月	令和9年1月～令和9年6月	工事延長200m 配水管布設工 口径400mm	水循環管理課
31	配水本管布設替工事（8-6工区）（週休2日）	主要地方道東浦名古屋線始め	緒川字喜右山地内始め	一般	水道施設	12月	令和9年1月～令和9年6月	工事延長230m 配水管布設工 口径400mm	水循環管理課
32	公共下水道改良工事（8-3工区）	汚水79号枝線始め（石浜処理分区）	石浜字吹付地内始め	一般	土木一式	6月	令和8年7月～令和9年1月	工事延長125m 汚水管布設替 VU150～300mm	水循環管理課
33	ストックマネジメント計画対策工事（8-1工区）		緒川字旭地内	一般	機械器具設置	7月	令和8年8月～令和9年11月	緒川ポンプ場 機器修繕	水循環管理課
34	公共下水道施設修繕工事（8-1工区）		石浜字南ヶ丘地内	一般	土木一式	8月	令和8年9月～令和9年2月	マンホールポンプ分解整備 2基	水循環管理課
35	公共下水道改良工事（8-1工区）	汚水67号枝線始め（森岡処理分区）	森岡字濁池地内始め	一般	土木一式	9月	令和8年10月～令和9年1月	工事延長160m 汚水管布設替 VU150mm	水循環管理課
36	公共下水道改良工事（8-2工区）	汚水123号枝線始め（石浜処理分区）	石浜字吹付地内始め	一般	土木一式	11月	令和8年12月～令和9年3月	マンホール接手耐震改修 12箇所	水循環管理課
37	東ヶ丘交流館外壁改修工事		東ヶ丘交流館	一般	建築一式	9月	令和8年10月～令和9年1月	東ヶ丘交流館の外壁改修等	ふくし課
38	福祉センターエレベーター更新工事		福祉センター	一般	機械器具設置	4月	令和8年5月～令和9年3月	福祉センターエレベーター更新工事	ふくし課